

## Изменение № 10 к проектной декларации

### На объекте

«Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения»

«24» января 2018

В соответствии с п. 4.5. ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ООО СК «СтройДом» вносит следующие изменения в проектную декларацию:

| Раздел 17.0. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предлагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости |         |   |                  |                 |               |               |               |
|--|---------|---|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 17.1.О примерном графике реализации проекта строительства  | 17.1.1  | Этап реализации объекта строительства                                       | 20%              | 40%             | 60%           | 80%           | Ввод объекта  |
|  | 17.1.2. | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства | 3-4 кв. 2016 г.. | 1-2 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 2 кв. 2018 г. |

Изменения в проектной декларации находятся на сайте <http://стройдом-тверь.рф/>  
Дата размещения изменений к проектной декларации «24» января 2018 года.

Директор

А.Е. Кокшаров